

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 104 del 30/05/2017

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO NEL CANALE DEL GENERALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **17:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

SIMEONE MARCO	SINDACO	Presente
BORGHERO ATTILIO	ASSESSORE	Presente
RIVANO LORENZO	ASSESSORE	Presente
CIMMINO GIUSEPPINA NUNZIA	ASSESSORE	Assente
LUXORO CESARE	ASSESSORE	Presente
CASTANO LUZ ELENA	VICESINDACO	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO che provvede alla redazione del presente verbale .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. SIMEONE MARCO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dato atto che sulla proposta **n.1063 del 30/05/2017**, avente ad oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO NEL CANALE DEL GENERALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.**, sono stati acquisiti i seguenti pareri, riportati con firma digitale:

- ☒ **ART. 49 DEL T.U.** *(Regolarità Tecnica)*
- ☒ **ART. 151 DEL T.U.** *(Regolarità Contabile)*
- ☐ **ART. 153 DEL T.U.** *(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)*
- ☐ **ART. 147 bis DEL T.U.** *(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)*

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,

UNANIME DELIBERA

Di approvare la proposta **n.1063 del 30/05/2017**, corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma digitale, con le modifiche ed integrazioni apportate in sede di Giunta Comunale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Proposta n° 1063 del 30/05/2017

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO NEL CANALE DEL GENERALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO

-che con Determinazione dirigenziale n. 422 del 23/06/2015 veniva affidato l'incarico di che trattasi al Dott. Arch. Carlo Ignazio Vigo nato a Oristano il 13.04.1965 C.F. VGICLG65D13G113S, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Cagliari al n. 564, con studio di architettura e urbanistica in Cagliari, piazza Tristani 7, per la stesura del progetto;

-che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 13/08/2015 veniva approvato il progetto preliminare in argomento redatto dal citato professionista, pervenuto al protocollo comunale il 10 agosto 2015 al n. 8904;

-che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/02/2016 veniva approvato il progetto definitivo in argomento redatto dal citato professionista, pervenuto al protocollo comunale il 03/11/2015 prot. n. 12351;

-che con Determinazione Dirigenziale n.136 del 08/03/2016 veniva approvato il progetto esecutivo in argomento redatto dal citato professionista, pervenuto al protocollo comunale il 13/01/2016 prot. n. 325 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, e che con Determinazione n. 907 del 26/10/2016 il Responsabile dell'Area Tecnica – settore LL.PP. ha approvato il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

-che il quadro economico dell'intervento prevede una spesa pari a € 1.000.000,00 di cui € 745.000,00 per lavori a base d'asta ed € 13.319,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 241.680,20 per somme a disposizione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 18/2017 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 15 Dicembre 2016 agli atti del fascicolo e allegato alla Determinazione Dirigenziale n.2 del 03/01/2017 , relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per l'affidamento degli "Interventi di bonifica e sistemazione idrogeologica del Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano" aggiudicando nel contempo alla Ditta "Costituenda A.T.I. Tra Sulcis Tecnologie Ambientali S.r.l. e MA.GI. Impianti Soc. Coop.", i lavori relativi agli "Interventi di bonifica e sistemazione idrogeologica del Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano", per un importo di Euro € 464.671,40 oneri per la sicurezza e I.V.A. Esclusi impegnando la spesa di € 525.790,32 di cui € 464.671,40 per lavori (derivante dal ribasso del 37,628% sull'importo a base di gara pari a € 745.000,00), € 13.319,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 47.799,12 per I.V.A. sui lavori (pari al 10% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza), come segue:

€ 434.900,80 sul Cap.326440/Res.2015;
€ 90.889,52 sul Cap.326440/Res.2016;
i quali presentano sufficiente capienza;

VISTO il processo verbale di consegna dei lavori sottoscritto il 01 febbraio 2017 dagli intervenuti Direttore dei lavori Dott. Arch. Carlo Ignazio Vigo, l'impresa A.T.I. Sulcis Tecnologie Ambientali Srl e MA.GI. Impianti Soc. Coop e il R.U.P. Dott. Ing. Antonio Tiragallo,

RILEVATO che durante l'esecuzione dei citati lavori si è manifestata la necessità di apportare al progetto alcune modificazioni in relazione all'accordo raggiunto con le proprietà confinanti con l'area del parco sottoscritto in data 18/02/2017, e un adeguamento finalizzato a garantire il rispetto delle pregevoli valenze ambientali, paesaggistiche e storiche emerse in situ all'atto della fase di avvio dei lavori, pertanto si rende necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante con rimodulazione del quadro economico;

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n.360 del 2017 è stato nominato l'ing. Antonio Tiragallo, Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici, quale Direttore dei Lavori in fase di esecuzione per i lavori relativi agli "Interventi di bonifica e sistemazione idrogeologica del canale del generale con realizzazione di un parco urbano" in seguito delle dimissioni del Dott. Arch. Carlo Ignazio Vigo;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n.95 del 24,05,2017 con la quale veniva dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica, Settore LL.PP. di predisporre la perizia di variante, con la rimodulazione del quadro economico, del progetto esecutivo con le modificazioni in relazione all'accordo raggiunto con le proprietà confinanti con l'area in oggetto, in data 18/02/2017, e un adeguamento finalizzato a garantire il rispetto delle pregevoli valenze ambientali, paesaggistiche e storiche emerse in situ all'atto della fase di avvio dei lavori;

ACCERTATA la necessità di procedere all'approvazione della predisposta perizia di variante n.1, ritenuta rispondente alle esigenze di questa Amministrazione in ogni sua parte, ivi compresa la rimodulazione del quadro economico;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ☒ ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica)
- ☒ ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
- ☐ ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
- ☐ ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica di approvare la perizia di variante n.1 riguardante i lavori di Realizzazione di un parco urbano all'interno del Canale del Generale di Carloforte, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica – Settore LL.PP. Ing. Antonio Tiragallo, Allegata alla presente deliberazione;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica – Settore LL.PP. Ing. Antonio Tiragallo affinché adotti le misure necessarie per il proseguimento dell'iter procedurale e tecnico dei lavori in oggetto.



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 1063 / 2017
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO NEL CANALE DEL
GENERALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON RIMODULAZIONE DEL
QUADRO ECONOMICO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/05/2017

IL DIRIGENTE
TIRAGALLO ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 1063 / 2017
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO NEL CANALE DEL
GENERALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CON RIMODULAZIONE DEL
QUADRO ECONOMICO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 30/05/2017

IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)