



COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Via Rovereto 10 *09123 CAGLIARI – telefax 070.271326
E.MAIL migia@pec.it P.IVA 02865160929

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. MARCO STIVALETTA

PROGETTO DI FATTIBILITA' T.E. – DEFINITIVO – ESECUTIVO

PROGETTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "S.C.I.A. ANTINCENDIO"
RELATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SANTA CRISTINA N°
90 DEL COMUNE DI CARLOFORTE

ALLEGATO

E


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTI

Ing. GIAMPAOLO CANNAS
Ing. MICHELE CANNAS

COLLABORATORI

Ing. RICCARDO VALENTINI



SCALA

DATA
AGOSTO 2021

REV.
02

COMUNE DI CARLOFORTE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "SCIA ANTINCENDIO" RELATIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SANTA CRISTINA N. 90

ID		Nome attività	Durata	Mese 1						
				Settimana -1	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6
1		LAVORI A CORPO	30 g							
2		<i>ALLESTIMENTO CANTIERE</i>	<i>2 g</i>							
3		OPERE EDILI	16 g							
4		<i>Impermeabilizzazioni</i>	<i>3 g</i>							
5		<i>Intonaci-tinteggiature</i>	<i>8 g</i>							
6		<i>Manutenzione infissi</i>	<i>5 g</i>							
7		IMPIANTI	12 g							
8		<i>Impianti elettrici</i>	<i>4 g</i>							
9		<i>Componentistica Impianto termico</i>	<i>1 g</i>							
10		<i>Manutenzione estintori</i>	<i>5 g</i>							
11		<i>SMONTAGGIO CANTIERE</i>	<i>2 g</i>							

Attività



Cardine



Divisione



Divisione



Riepilogo



Avanzamento



Avanzamento



Riepilogo progetto



Cardine

