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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi
D.0001.0002. tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,
0014(P1) compreso lo ...  allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondità di m 2.00

dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
Sommano m3 47.813 47.813 --- 6.56 313.65 313.65

2 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori
D.0001.0002. dall’area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli
0044(P1) scavi,  ...  tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti

di 20 km compreso il ritorno a vuoto
Sommano m3 100.000 100.000 --- 4.33 433.00 433.00

3 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta
D.0001.0002. proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri
0046(P1) lavori per  ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
Sommano t 180.000 180.000 --- 8.23 1 481.40 1 481.40

4 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI
D.0004.0001. SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
0003(P1) RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, co ... e metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

Sommano m3 15.938 15.938 --- 135.59 2 161.03 2 161.03

5 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
D.0004.0001. avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte
0008(P1) di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a

25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Sommano m3 0.128 0.128 --- 139.13 17.81 17.81

6 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE
D.0008.0001. IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
0001(P1) sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva

superficie dei casseri a contatto con il getto
Sommano m2 12.000 12.000 --- 20.19 242.28 242.28

7 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
D.0008.0002. tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
0002(P1) stabilimento e non, tagliato a  ... ontrolli e dalle certi- ficazioni di legge.PER

STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14
Sommano kg 2 480.219 2 480.219 --- 1.80 4 464.39 4 464.39

8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOMEMBRANA di colore verde su un lato e

COMMITTENTE: Comune di Carloforte
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D.0015.0001. nero sull'altro lato, prodotta con una tripla spalmatura in polietilene a bassa densità
0002(P2) (LDPE) e rinforzata co ... inale 16,1 kN/m, resistenza trazione trasversale 15,7 kN/m, e

resistenza al punzonamento statico 2,72 kN, in opera al mq
Sommano m2 832.000 832.000 --- 4.73 3 935.36 3 935.36

9 Intervento di pulizia generale delle aree di intervento, compreso taglio di tutta la
D.0015.0001. vegetazione incongrua quali: alberi, cespugli, ceppaie, siepi, ecc. e/o di tutti i manufatti in
0030(P2) ... no precedentemente alla realizzazione dei percorsi e della sistemazione delle aree

previste in progetto., in opera al mq
Sommano m2 2 847.000 2 847.000 --- 3.36 9 565.92 9 565.92

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE composta
N.P.001.01 da ELETTROPOMPA PRINCIPALE SOMMERSA + ELETTROPOMPA PILOTA
(C) SOMMERSA  in grado di garantire i requisiti necessari per ... i impianto e il collaudo

finale dell'intero impianto. Compresi tutti i collegamenti meccanici, idraulici ed elettrici.
Sommano a corpo 1.000 1.000 --- 12 728.12 12 728.12 12 728.12

11 VASCHE RISERVA IDRICA ANTINCENDIO: fornitura, installazione e collegamento
N.P.001.02 alla rete idrica antincendio di n. 2 vasche in cls prefabbricate di volume indicativo netto
(C) 16.000 l cias ... o per la corretta installazione. Comprese dichiarazioni di conformità delle

vasche e i calcoli strutturali delle stesse.
Sommano a corpo 1.000 1.000 --- 11 663.81 11 663.81 11 663.81

12 REALIZZAZIONE DI LOCALE TECNICO IN MURATURA PER IL GRUPPO DI
N.P.001.03 PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO secondo le dimensioni previste negli elaborati
(C) grafici di progetto. Dimensioni esterne in  ...  con lampada a led dotata modulo in

configurazione di emergenza con batteria ricaricabile e n.1 punto presa tipo Schuko.
Sommano cadauno 1.000 1.000 --- 3 198.03 3 198.03 3 198.03

13 SCATOLA CONTENITORE PER QUADRI ELETTRICI IN MATERIALE PLASTICO
N.P.001.04 di dimensioni indicative mm 500x500x100 grado di protezione IP 65 su basamento in cls
(C) 60x30X20H cm, questo compreso e sopraelevato rispetto al terreno di 60 cm mediante

supporti modulari.
Sommano cadauno 1.000 1.000 --- 233.97 233.97 233.97

14 QUADRO ELETTRICO n.1 ORIGINE DELL'IMPIANTO, di dimensioni modulari fino
N.P.001.05 a 300x300, del tipo da parete o da incasso, in resina termoplastica isolante, portello in
(C) resina e serratura ... gni altro onere e magistero necessari per dare il lavoro eseguito a

perfetta regola d'arte, secondo le vigenti norme CEI
Sommano cadauno 1.000 1.000 --- 970.68 970.68 970.68

15 CASCATA ESISTENTE: Fornitura e posa in opera di impianto idrico di alimentazione e
N.P.001.06 scarico ed elettrico per il funzionamento della
(C) esistente cascata. L'intervento prevede la reali ... isionali, i materiali di consumo ed ogni

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, in opera a corpo.
Sommano a corpo 1.000 1.000 --- 1 430.61 1 430.61 1 430.61

COMMITTENTE: Comune di Carloforte
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16 QUADRO ELETTRICO GENERALE: installazione di interruttori MTD per protezione
N.P.001.07 linee esistenti su quadro esistente e dell'interruttore generale sul quadro in corrispondenza
(C) del punto di consegna enel.

Sommano a corpo 1.000 1.000 --- 8 100.04 8 100.04 8 100.04

17 REALIZZAZIONE DI CANALE APERTO IN PIETRA per il convogliamento delle
N.P.001.08 acque meteoriche di sezione 20x20 cm con una parete rialzata di cm 20, eseguito con
(C) pietre recuperate in situ,  ... avo, l'integrazione con materiale di apporto dall'esterno della

stessa tipologia, la malta di allettamento. valutato a m
Sommano m 10.000 10.000 --- 161.98 1 619.80 1 619.80

18 REALIZZAZIONE DI CANALE APERTO IN PIETRA per il convogliamento delle
N.P.001.09 acque meteoriche di sezione 20x20 cm con con griglia metallica carrabile C250, eseguito
(C) con pietre recuperate i ... à essere come da norma EN1433 - 2008. LARGHEZZA

INTERNA MM 200 ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 140 MM A 250 MM.
valutato a m

Sommano m 18.000 18.000 --- 245.21 4 413.78 4 413.78

19 REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE DEL SISTEMA DI
N.P.001.10 CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE mediante scavo,
(C) posizionamento di tubazione in PVC DN 200 mm, rinterro dello scavo co ... so materiale e

raccordo con i canali da collegare. Compreso ogni altro onere per dare l'opera eseguita a
regola d'arte.

Sommano m 5.000 5.000 --- 145.70 728.50 728.50

20 ONERI PER LA PULIZIA DELLA TUBAZIONE INTERRATA ESISTENTE dai
N.P.001.11 depositi presenti
(C) Sommano a corpo 1.000 1.000 --- 143.28 143.28 143.28

21 ONERI PER LA PULIZIA DEL CANALE ESISTENTE dai depositi presenti
N.P.001.12 Sommano m 68.000 68.000 --- 20.06 1 364.08 1 364.08
(C)
22 CANCELLO METALLICO in acciaio S235JR (EN 10025), zincato a caldo in
N.P.001.13 stabilimento secondo norma UNI EN ISO 1461, a due ante realizzate con profili tubolari
(C) di sezioni e spessori ido ...  polvere poliestere termoindurenti.  Il modello sarà

preventivamente proposto per l'accettazione alla Direzione Lavori.
Sommano cadauno 1.000 1.000 --- 5 336.84 5 336.84 5 336.84

23 ONERI PER LE OPERE DI PREDISPOSIZIONE PROPEDEUTICHE ALLA
N.P.001.14 INSTALLAZIONE DEL CANCELLO METALLICO consistenti in: demolizione di n.1
(C) pilastro esistente in c.a. di dimensioni m 0,30x0,3 ... rmato come da elaborati grafici di

dimensioni 0,50x0,50x0,50 realizzato con calcestruzzo C25/30 e barre in acciaio B450C
Sommano cadauno 1.000 1.000 --- 362.96 362.96 362.96

24 MESSA IN SICUREZZA DI POZZO ESISTENTE mediante sollevamento dello stesso
N.P.001.15 fino alla quota di 1 m rispetto al piano di calpestio con muratura esguita in pietra locale,
(C) della stessa t ... ncrociati in acciaio zincato a caldo e verniciato dotato di maniglia, da

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

A   R I P O R T A R E 
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sottoporre a preventiva accettazione della D.L.
Sommano cadauno 3.000 3.000 --- 478.85 1 436.55 1 436.55

25 MESSA IN SICUREZZA DI POZZO ESISTENTE mediante installazione di copertura
N.P.001.16 mobile incernierata realizzata con piatti metallici incrociati in acciaio zincato a caldo e
(C) verniciato dotato di maniglia, da sottoporre a preventiva accettazione della D.L.

Sommano cadauno 2.000 5.000 3.000 404.20 808.40 2 021.00 1 212.60 150.000

26 Sola fornitura all'amministrazione di Cassetta per esterno DN 70  in acciaio verniciato
N.P.001.17 grigio o rosso, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile D ... i
(C) idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a

perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 6.000 --- -6.000 243.11 1 458.66 --- 1 458.66 -100.000

27 Recupero della VASCA ORNAMENTALE esistente, compresa la pulizia della vasca,il
N.P.001.18 ripristino dell'impermeabilizzazione con doppia membrana elastoplastomerica da 6,5 mm
(C) di spessore, de ... la tinteggiatura; compreso il rimontaggio della pompa e dei comandi

accessori già nella disponibilità della committenza.
Sommano a corpo 1.000 1.000 --- 1 346.16 1 346.16 1 346.16

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
N.P.001.19 comprendente: Kit Videosorveglianza 1 canale DVR 960H e 1 telecamera,
(C) Videosorveglianza predisposta per P2P Cloud server  ... . su palo e/o altro sostegno in

prossimità dell'ingresso  e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
Sommano a corpo 1.000 --- -1.000 1 123.60 1 123.60 --- 1 123.60 -100.000

29 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO: oneri per le
N.P.001.20 lavorazioni necessarie alla installazione di una valvola di intercettazione lungo la linea
(C) antincendio interrata esist ... la tubazione, installazione della valvola e raccordo con la

tubazione, ricoprimeto con la terra precedentemente scavata
Sommano cadauno 4.000 4.000 --- 400.17 1 600.68 1 600.68

30 MESSA A TERRA PER LOCALE POMPE: oneri per le lavorazioni necessarie alla
N.P.001.21 realizzazione dell'impianto di messa a terra del locale pompe comprendente: scavo per
(C) installazione di pozz ... gistero necessari per effettuare le verifiche finali e per darlo

perfettamente installato secondo la normativa vigente.
Sommano cadauno 1.000 1.000 --- 264.20 264.20 264.20

31 Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica a maglie rettangolari altezza cm.
N.P.005 (P2) 100 di colore verde. Inclusi gli sfridi,

la realizzazione di pezzi speciali, la movimentazione, le opere provvisionali ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. in opera al mq.

Sommano m2 36.000 36.000 --- 20.12 724.32 724.32

32 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 PN 16 TIPO A con scarico automatico,
N.P.009 (P2) antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di

tubazioni in acciai ... o alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

A   R I P O R T A R E 1 212.60 2 582.26
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con attacco per motopompa UNI 100r, in opera cad.
Sommano cadauno 6.000 6.000 --- 619.05 3 714.30 3 714.30

33 ESECUZIONE DI STACCHI DA ANELLO con tubo in PN16 per idrante sopprasuolo
N.P.011 (P2) compreso di tes, riduzione, curva a 90 °; manicotto e flangia, in opera cad.

Sommano cadauno 6.000 6.000 --- 320.00 1 920.00 1 920.00

34 Fornitura e posa in opera di pavimentazione naturale drenante per aree o percorsi pedonali
N.P.032 (P2) e carrabili in aree esterne, costituita da strato di breccino di cava di pezzatura fine ( ...

imetrici con il terreno circostante ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, in opera la mq

Sommano  m2 1 078.000 1 078.000 --- 80.16 86 412.48 86 412.48

35 MAGGIOR COSTO SULLA VOCE N.P.032 (P) per esecuzione della lavorazione con
N.P.032.1 (C) movimentazione a mano del materiale poichè i terrazzamenti non sono raggiungibili con

mezzi meccanici, in opera al mq
Sommano  m2 832.000 832.000 --- 12.23 10 175.36 10 175.36

36 Fornitura e posa in opera di palo di ILLUMINAZIONE modello Vivara 2 Led
N.P.034 (P2) BGC137.completo di eventuali opere edilie tutte le opere necessarie a fornire l'opera finita

e funzionante a regola d'arte., in opera cad.
Sommano cadauno 4.000 4.000 --- 262.30 1 049.20 1 049.20

37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME
NP.01 FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di

PVC, non propagante l’incendio ed a rido ... in bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16 mmq

Sommano m --- 75.000 75.000 29.12 --- 2 184.00 2 184.00

38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE
NP.02 D'ACCENTO avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato;

alimentatore integrato; protezione i ... rbimento 20W - flusso luminoso 800 lumens; classe
II IP-66; alimentazione 230V/50Hz; rifrattore 6/23 /90", in opera cad.

Sommano cadauno --- 40.000 40.000 114.70 --- 4 588.00 4 588.00

39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME
NP.03 FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di

PVC, non propagante l’incendio ed a rido ...  in bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4 mmq

Sommano m --- 220.000 220.000 11.15 --- 2 453.00 2 453.00

40 Prezzo a corpo per la realizzazione in opera di RAMPA per accesso alla centrale di
NP.04 pressurizzazione comprensiva di tutte le opere edili di muratura e cemento. Le opere si

intendono fornite comprese di ogni onere e accessorio per realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte.

Sommano a corpo --- 1.000 1.000 2 262.73 --- 2 262.73 2 262.73

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

A   R I P O R T A R E 12 700.33 2 582.26
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41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-
PF.0001.000 fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con
2.0028(C) qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche

misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
Sommano metri cubi 30.640 30.640 --- 17.52 536.81 536.81

42 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo
PF.0001.000 l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-
2.0041(C) telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiali

provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Sommano metri cubi 30.640 30.640 --- 8.62 264.12 264.12

43 DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA, realizzato con
PF.0001.000 pietrame scapolo di adeguata pezzatura, sistemato a mano previa cernita; compreso
7.0007 l’eventuale tiro in alto o in basso; valutato per la cubatura effettiva di riempimento con

pietrame proveniente dagli scavi
Sommano metri cubi --- 300.000 300.000 47.49 --- 14 247.00 14 247.00

44 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
PF.0004.000 avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte
1.0009(C) di 31,5 mm (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a

30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Sommano metri cubi 43.800 43.800 --- 202.04 8 849.35 8 849.35

45 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a
PF.0006.000 fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a ras
1.0061(C) ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso

impianti di smaltimento autorizzati
Sommano cadauno 11.000 21.000 10.000 190.20 2 092.20 3 994.20 1 902.00 90.909

46 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI,
PF.0008.000 TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI
1.0004(C) ETC, fino a m 4 di altezza dal sottosta ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname,

valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Sommano metri quadri 120.000 120.000 --- 34.94 4 192.80 4 192.80

47 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER
PF.0009.000 CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di
1.0052(C) telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a  ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo,

alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Sommano metri 40.000 40.000 --- 2.29 91.60 91.60

48 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
PF.0009.000 TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per
5.0012(C) installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... l rinfianco con

calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso
scavo e rinterro.

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

A   R I P O R T A R E 28 849.33 2 582.26
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Sommano cadauno 16.000 16.000 --- 80.69 1 291.04 1 291.04

49 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
PF.0009.000 in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con
6.0025(C) particolari caratteri ...  aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la

posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x10 mmq
Sommano metri 160.000 160.000 --- 3.81 609.60 609.60

50 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giuzione a vite e manicotto,
PF.0010.000 per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi
6.0021(C) già predi ... rma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione

incendi, corredato dalle previste certificazioni.
Sommano metri 8.000 8.000 --- 46.45 371.60 371.60

51 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giuzione a vite e manicotto,
PF.0010.000 per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi
6.0024(C) già predi ... rma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione

incendi, corredato dalle previste certificazioni.
Sommano metri 10.000 10.000 --- 103.21 1 032.10 1 032.10

52 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti
PF.0010.000 idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in
6.0040(C) materia di c ... cendi, corredato dalle previste certificazioni.Tubo con diametro esterno x

spessore mm: DN x s = 110x10.8 mm; PFA 16 bar
Sommano metri 133.500 133.500 --- 40.68 5 430.78 5 430.78

53 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di racordi filettati in ottone; dato
PF.0010.000 in opera compreso l’onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il
6.0059(C) montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, diametro 2"1/2

Sommano cadauno 1.000 1.000 --- 392.57 392.57 392.57
-------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 212 097.82 238 364.89 26 267.07 12.384
C:001 Zona Nord-Est 61 259.91 76 310.98 15 051.07 24.569
C:001.001      Opere edili 61 259.91 76 310.98 15 051.07 24.569
C:002 Zona Nord-Ovest 22 852.77 22 852.77 ---
C:002.001      Opere edili 1 067.01 1 067.01 ---
C:002.002      Opere a verde 21 785.76 21 785.76 ---
C:003 Zona Terrazzamenti 90 163.66 99 388.66 9 225.00 10.231
C:003.001      Opere edili 6 564.30 15 789.30 9 225.00 140.533
C:003.002      Opere a verde 83 599.36 83 599.36 ---
C:004 Zona Sud 37 821.48 39 812.48 1 991.00 5.264
C:004.001      Opere edili 31 025.28 31 114.28 89.00 0.287
C:004.002      Opere a verde 6 796.20 8 698.20 1 902.00 27.986
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 212 097.82 238 364.89 28 849.33 2 582.26

Totale variazione  euro 26 267.07 12.384

     Cagliari, 14/01/2021

Il Tecnico
Ing. Sara Loi
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