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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi
D.0001.0002. |tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico,
0014(P1) compreso lo ... allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondita di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
Sommano m3 47.813 47.813 - 6.56 313.65 313.65
2 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori
D.0001.0002. |dall’area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli
0044(P1) scavi, ... tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti
di 20 km compreso il ritorno a vuoto
Sommano m3 100.000 100.000 - 4.33 433.00 433.00
3 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta
D.0001.0002. |proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri
0046(P1) lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume
effettivamente conferito, escluso il trasporto
Sommano t 180.000 180.000 - 8.23 1481.40 1481.40
4 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI
D.0004.0001. [SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
0003(P1) RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, co ... e metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK
paria 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Sommano m3 15.938 15.938 - 135.59 2161.03 2161.03
5 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
D.0004.0001. |avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte
0008(P1) di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a
25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Sommano m3 0.128 0.128 - 139.13 17.81 17.81
6 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE
D.0008.0001. | IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
0001(P1) sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per ’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
Sommano m2 12.000 12.000 - 20.19 24228 24228
7 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
D.0008.0002. [tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
0002(P1) stabilimento e non, tagliato a ... ontrolli e dalle certi- ficazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
Sommano kg 2480.219 2480.219 - 1.80 4464.39 4464.39
8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOMEMBRANA di colore verde su un lato e
A RIPORTARE
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO
D.0015.0001. |nero sull'altro lato, prodotta con una tripla spalmatura in polietilene a bassa densita
0002(P2) (LDPE) e rinforzata co ... inale 16,1 kN/m, resistenza trazione trasversale 15,7 kN/m, e
resistenza al punzonamento statico 2,72 kN, in opera al mq
Sommano m2 832.000 832.000 - 4.73 3935.36 3935.36
9 Intervento di pulizia generale delle aree di intervento, compreso taglio di tutta la
D.0015.0001. |vegetazione incongrua quali: alberi, cespugli, ceppaie, siepi, ecc. e/o di tutti i manufatti in
0030(P2) .. no precedentemente alla realizzazione dei percorsi e della sistemazione delle aree
previste in progetto., in opera al mq
Sommano m2 2 847.000 2 847.000 - 3.36 9565.92 9565.92
10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE composta
N.P.001.01 |da ELETTROPOMPA PRINCIPALE SOMMERSA + ELETTROPOMPA PILOTA
© SOMMERSA in grado di garantire i requisiti necessari per ... i impianto ¢ il collaudo
finale dell'intero impianto. Compresi tutti i collegamenti meccanici, idraulici ed elettrici.
Sommano a corpo 1.000 1.000 - 12728.12 12 728.12 12 728.12
11 VASCHE RISERVA IDRICA ANTINCENDIO: fornitura, installazione e collegamento
N.P.001.02 |alla rete idrica antincendio di n. 2 vasche in cls prefabbricate di volume indicativo netto
© 16.000 1cias ... o per la corretta installazione. Comprese dichiarazioni di conformita delle
vasche e i calcoli strutturali delle stesse.
Sommano a corpo 1.000 1.000 —| 11663.81 11 663.81 11 663.81
12 REALIZZAZIONE DI LOCALE TECNICO IN MURATURA PER IL GRUPPO DI
N.P.001.03 |PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO secondo le dimensioni previste negli elaborati
©) grafici di progetto. Dimensioni esterne in ... con lampada a led dotata modulo in
configurazione di emergenza con batteria ricaricabile e n.1 punto presa tipo Schuko.
Sommano cadauno 1.000 1.000 - 3198.03 3198.03 3198.03
13 SCATOLA CONTENITORE PER QUADRI ELETTRICI IN MATERIALE PLASTICO
N.P.001.04 |di dimensioni indicative mm 500x500x100 grado di protezione IP 65 su basamento in cls
© 60x30X20H cm, questo compreso e sopraelevato rispetto al terreno di 60 cm mediante
supporti modulari.
Sommano cadauno 1.000 1.000 - 233.97 233.97 233.97
14 QUADRO ELETTRICO n.1 ORIGINE DELL'IMPIANTO, di dimensioni modulari fino
N.P.001.05 |a 300x300, del tipo da parete o da incasso, in resina termoplastica isolante, portello in
©) resina e serratura ... gni altro onere e magistero necessari per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, secondo le vigenti norme CEI
Sommano cadauno 1.000 1.000 - 970.68 970.68 970.68
15 CASCATA ESISTENTE: Fornitura e posa in opera di impianto idrico di alimentazione e
N.P.001.06 |scarico ed elettrico per il funzionamento della
© esistente cascata. L'intervento prevede la reali ... isionali, i materiali di consumo ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, in opera a corpo.
Sommano a corpo 1.000 1.000 - 1430.61 1430.61 1430.61
A RIPORTARE
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RIPORTO
16 QUADRO ELETTRICO GENERALE: installazione di interruttori MTD per protezione
N.P.001.07 |linee esistenti su quadro esistente e dell'interruttore generale sul quadro in corrispondenza
©) del punto di consegna enel.
Sommano a corpo 1.000 1.000 - 8100.04 8 100.04 8100.04
17 REALIZZAZIONE DI CANALE APERTO IN PIETRA per il convogliamento delle
N.P.001.08 |acque meteoriche di sezione 20x20 cm con una parete rialzata di cm 20, eseguito con
©) pietre recuperate in situ, ... avo, l'integrazione con materiale di apporto dall'esterno della
stessa tipologia, la malta di allettamento. valutato a m
Sommano m 10.000 10.000 - 161.98 1619.80 1619.80
18 REALIZZAZIONE DI CANALE APERTO IN PIETRA per il convogliamento delle
N.P.001.09 |acque meteoriche di sezione 20x20 cm con con griglia metallica carrabile C250, eseguito
© con pietre recuperate i ... a essere come da norma EN1433 - 2008. LARGHEZZA
INTERNA MM 200 ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 140 MM A 250 MM.
valutato a m
Sommano m 18.000 18.000 - 24521 4413.78 4413.78
19 REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE DEL SISTEMA DI
N.P.001.10 |CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE mediante scavo,
©) posizionamento di tubazione in PVC DN 200 mm, rinterro dello scavo co ... so materiale e
raccordo con i canali da collegare. Compreso ogni altro onere per dare l'opera eseguita a
regola d'arte.
Sommano m 5.000 5.000 - 145.70 728.50 728.50
20 ONERI PER LA PULIZIA DELLA TUBAZIONE INTERRATA ESISTENTE dai
N.P.001.11 |depositi presenti
©) Sommano a corpo 1.000 1.000 - 143.28 143.28 143.28
21 ONERI PER LA PULIZIA DEL CANALE ESISTENTE dai depositi presenti
N.P.001.12 Sommano m 68.000 68.000 - 20.06 1364.08 1364.08
©
22 CANCELLO METALLICO in acciaio S235JR (EN 10025), zincato a caldo in
N.P.001.13 |stabilimento secondo norma UNI EN ISO 1461, a due ante realizzate con profili tubolari
© di sezioni e spessori ido .. polvere poliestere termoindurenti. Il modello sara
preventivamente proposto per l'accettazione alla Direzione Lavori.
Sommano cadauno 1.000 1.000 - 5336.84 5336.84 5336.84
23 ONERI PER LE OPERE DI PREDISPOSIZIONE PROPEDEUTICHE ALLA
N.P.001.14 |INSTALLAZIONE DEL CANCELLO METALLICO consistenti in: demolizione di n.1
©) pilastro esistente in c.a. di dimensioni m 0,30x0,3 ... rmato come da elaborati grafici di
dimensioni 0,50x0,50x0,50 realizzato con calcestruzzo C25/30 e barre in acciaio B450C
Sommano cadauno 1.000 1.000 - 362.96 362.96 362.96
24 MESSA IN SICUREZZA DI POZZO ESISTENTE mediante sollevamento dello stesso
N.P.001.15 |fino alla quota di 1 m rispetto al piano di calpestio con muratura esguita in pietra locale,
©) della stessa t ... ncrociati in acciaio zincato a caldo e verniciato dotato di maniglia, da
A RIPORTARE
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TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
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RIPORTO
sottoporre a preventiva accettazione della D.L.
Sommano cadauno 3.000 3.000 - 478.85 1436.55 1436.55
25 MESSA IN SICUREZZA DI POZZO ESISTENTE mediante installazione di copertura
N.P.001.16 |mobile incernierata realizzata con piatti metallici incrociati in acciaio zincato a caldo e
© verniciato dotato di maniglia, da sottoporre a preventiva accettazione della D.L.
Sommano cadauno 2.000 5.000 3.000 404.20 808.40 2021.00 1212.60 150.000
26 Sola fornitura all'amministrazione di Cassetta per esterno DN 70 in acciaio verniciato
N.P.001.17 |grigio o rosso, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile D ... i
© idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno 6.000 - -6.000 243.11 1 458.66 - 1 458.66| -100.000
27 Recupero della VASCA ORNAMENTALE esistente, compresa la pulizia della vasca,il
N.P.001.18 |ripristino dell'impermeabilizzazione con doppia membrana elastoplastomerica da 6,5 mm
©) di spessore, de ... la tinteggiatura; compreso il rimontaggio della pompa e dei comandi
accessori gia nella disponibilita della committenza.
Sommano a corpo 1.000 1.000 - 1346.16 1346.16 1346.16
28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
N.P.001.19 |comprendente: Kit Videosorveglianza 1 canale DVR 960H e 1 telecamera,
©) Videosorveglianza predisposta per P2P Cloud server ... . su palo e/o altro sostegno in
prossimita dell'ingresso e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
Sommano a corpo 1.000 - -1.000 1123.60 1123.60 - 1123.60| -100.000
29 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO: oneri per le
N.P.001.20 |lavorazioni necessarie alla installazione di una valvola di intercettazione lungo la linea
©) antincendio interrata esist ... la tubazione, installazione della valvola e raccordo con la
tubazione, ricoprimeto con la terra precedentemente scavata
Sommano cadauno 4.000 4.000 - 400.17 1600.68 1600.68
30 MESSA A TERRA PER LOCALE POMPE: oneri per le lavorazioni necessarie alla
N.P.001.21 |realizzazione dell'impianto di messa a terra del locale pompe comprendente: scavo per
© installazione di pozz ... gistero necessari per effettuare le verifiche finali e per darlo
perfettamente installato secondo la normativa vigente.
Sommano cadauno 1.000 1.000 - 264.20 264.20 264.20
31 Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica a maglie rettangolari altezza cm.
N.P.005 (P2) {100 di colore verde. Inclusi gli sfridi,
la realizzazione di pezzi speciali, la movimentazione, le opere provvisionali ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. in opera al mq.
Sommano m2 36.000 36.000 - 20.12 72432 724.32
32 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 80 PN 16 TIPO A con scarico automatico,
N.P.009 (P2) |antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 70, da installare lungo la linea di
tubazioni in acciai ... 0 alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici
A RIPORTARE 1212.60 2582.26
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TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o ’
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 1212.60 2582.26
con attacco per motopompa UNI 100r, in opera cad.
Sommano cadauno 6.000 6.000 - 619.05 371430 3714.30
33 ESECUZIONE DI STACCHI DA ANELLO con tubo in PN16 per idrante sopprasuolo
N.P.011 (P2) |compreso di tes, riduzione, curva a 90 °; manicotto e flangia, in opera cad.
Sommano cadauno 6.000 6.000 - 320.00 1920.00 1920.00
34 Fornitura e posa in opera di pavimentazione naturale drenante per aree o percorsi pedonali
N.P.032 (P2) |e carrabili in aree esterne, costituita da strato di breccino di cava di pezzatura fine ( ...
imetrici con il terreno circostante ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, in opera la mq
Sommano m2 1 078.000 1 078.000 - 80.16 86412.48 86 412.48
35 MAGGIOR COSTO SULLA VOCE N.P.032 (P) per esecuzione della lavorazione con
N.P.032.1 (C)|movimentazione a mano del materiale poiche i terrazzamenti non sono raggiungibili con
mezzi meccanici, in opera al mq
Sommano m2 832.000 832.000 - 12.23 10 175.36 10 175.36
36 Fornitura e posa in opera di palo di ILLUMINAZIONE modello Vivara 2 Led
N.P.034 (P2) |BGC137.completo di eventuali opere edilie tutte le opere necessarie a fornire 1'opera finita
e funzionante a regola d'arte., in opera cad.
Sommano cadauno 4.000 4.000 - 262.30 1049.20 1049.20
37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME
NP.01 FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
PVC, non propagante 1’incendio ed a rido ... in bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16 mmq
Sommano m -- 75.000 75.000 29.12 - 2184.00 2184.00
38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE
NP.02 D'ACCENTO avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato;
alimentatore integrato; protezione i ... rbimento 20W - flusso luminoso 800 lumens; classe
11 IP-66; alimentazione 230V/50Hz; rifrattore 6/23 /90", in opera cad.
Sommano cadauno - 40.000 40.000 114.70 - 4588.00 4588.00
39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME
NP.03 FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
PVC, non propagante I’incendio ed a rido ... in bassa tensione o per seg- nalazione e
comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4 mmq
Sommano m - 220.000 220.000 11.15 - 2453.00 2453.00
40 Prezzo a corpo per la realizzazione in opera di RAMPA per accesso alla centrale di
NP.04 pressurizzazione comprensiva di tutte le opere edili di muratura e cemento. Le opere si
intendono fornite comprese di ogni onere e accessorio per realizzare l'opera a perfetta
regola d'arte.
Sommano a corpo - 1.000 1.000 2262.73 - 2262.73 2262.73
A RIPORTARE 12 700.33 2582.26
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TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %
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RIPORTO 12 700.33 2582.26
41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-
PF.0001.000 |fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con
2.0028(C) qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
Sommano metri cubi 30.640 30.640 - 17.52 536.81 536.81
42 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo
PF.0001.000 |I’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-
2.0041(C) telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con I’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Sommano metri cubi 30.640 30.640 - 8.62 264.12 264.12
43 DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA, realizzato con
PF.0001.000 |pietrame scapolo di adeguata pezzatura, sistemato a mano previa cernita; compreso
7.0007 I’eventuale tiro in alto o in basso; valutato per la cubatura effettiva di riempimento con
pietrame proveniente dagli scavi
Sommano metri cubi - 300.000 300.000 47.49 - 14 247.00 14 247.00
44 Calcestruzzo a durabilitd garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
PF.0004.000 |avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte
1.0009(C) di 31,5 mm (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a
30 N/mm? e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Sommano metri cubi 43.800 43.800 - 202.04 8849.35 8849.35
45 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a
PF.0006.000 |fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso ’asporto della ceppaia oppure il taglio a ras
1.0061(C) .. zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso
impianti di smaltimento autorizzati
Sommano cadauno 11.000 21.000 10.000 190.20 2092.20 3994.20 1902.00 90.909
46 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI,
PF.0008.000 |TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI
1.0004(C) ETC, fino a m 4 di altezza dal sottosta ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname,
valutate per ’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Sommano metri quadri 120.000 120.000 - 34.94 4192.80 4192.80
47 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER
PF.0009.000 |CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di
1.0052(C) telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo,
alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Sommano metri 40.000 40.000 - 2.29 91.60 91.60
48 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
PF.0009.000 | TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per
5.0012(C) installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... 1 rinfianco con
calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso
scavo e rinterro.
A RIPORTARE 28 849.33 2582.26
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RIPORTO 28 849.33 2582.26
Sommano cadauno 16.000 16.000 - 80.69 1291.04 1291.04
49 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato
PF.0009.000 |in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
6.0025(C) particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x10 mmq
Sommano metri 160.000 160.000 - 3.81 609.60 609.60
50 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giuzione a vite e manicotto,
PF.0010.000 |per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi
6.0021(C) gid predi ... rma EN 10240 Al ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste certificazioni.
Sommano metri 8.000 8.000 - 46.45 371.60 371.60
51 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giuzione a vite e manicotto,
PF.0010.000 |per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, dato in opera entro cavi
6.0024(C) gid predi ... rma EN 10240 Al ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste certificazioni.
Sommano metri 10.000 10.000 - 103.21 1032.10 1032.10
52 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita per pressioni di esercizio PN16 di reti
PF.0010.000 |idriche antincendio esterne interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in
6.0040(C) materia di ¢ ... cendi, corredato dalle previste certificazioni.Tubo con diametro esterno x
spessore mm: DN x s = 110x10.8 mm; PFA 16 bar
Sommano metri 133.500 133.500 - 40.68 5430.78 5430.78
53 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di racordi filettati in ottone; dato
PF.0010.000 |in opera compreso 1’onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il
6.0059(C) montaggio e i collegamenti idraulici per 2 idranti, diametro 2"1/2
Sommano cadauno 1.000 1.000 - 392.57 392.57 392.57
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Carloforte
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE %
Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 212 097.82 238 364.89 26 267.07 12.384
C:001 Zona Nord-Est 61259.91 76 310.98 15 051.07 24.569
C:001.001 Opere edili 6125991 76 310.98 15 051.07 24.569
C:002 Zona Nord-Ovest 22 852.77 22 852.77 -
C:002.001 Opere edili 1067.01 1067.01 -
C:002.002 Opere a verde 21 785.76 21 785.76 -
C:003 Zona Terrazzamenti 90 163.66 99 388.66 9225.00 10.231
C:003.001 Opere edili 6564.30 15 789.30 9225.00 140.533
C:003.002 Opere a verde 83 599.36 83 599.36 --
C:004 Zona Sud 37 821.48 39 812.48 1991.00 5.264
C:004.001 Opere edili 31025.28 31114.28 89.00 0.287
C:004.002 Opere a verde 6796.20 8698.20 1902.00 27.986

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Carloforte
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE % :
Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 212 097.82 238 364.89 28 849.33 2582.26
Totale variazione euro 26 267.07 12.384
Cagliari, 14/01/2021
11 Tecnico

Ing. Sara Loi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Carloforte




